22-11-2013
Dotyczy zadania:

»,Utwardzenie terenu wraz z przebudowg odwodnienia terenu” w ramach zadania.:
,Rozbudowa systemu zagospodarowania odpadéw biodegradowalnych wraz z utworzeniem
placu magazynowania odpadéw i Punktu Selektywnego Zbierania Odpaddw na terenie
Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Sciegnach —Kostrzycy”.

Oznaczenie sprawy IP.271-14/13

Wyjasnienie
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych, w odpowiedzi na pytania otrzymane 20 listopada 2013., udziela ponizszych
odpowiedzi:

1 Pytanie:

W opublikowanym ogtoszeniu o przetargu zapisano, ze Zamawiajgcy dopuszcza alternatywne
technologie utwardzenia placu spetniajgce wymogi projektu. Natomiast SIWZ zawiera informacje, ze
Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzan wariantowych odbiegajgcych od projektu. Prosimy o
informacje, ktéry zapis jest wtasciwy, a jesli Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie rozwigzan

alternatywnych prosimy o okreslenie zakresu dopuszczalnych rozwigzan alternatywnych
Odpowiedz:
Zamawiajgcy dopuszcza alternatywne rozwigzania spetniajgce wymogi okreslone projektem.

2 Pytanie:

Zamawiajgcy przewiduje podpisanie umowy na dziert 10.12.2013 i wyznacza termin

zakonczenia na 15.01.2014. Oznacza to. ze Wykonawca dla zrealizowania zadania bedzie dysponowat
tylko 22 dniami roboczymi. Termin ten nie pozwala na wykonanie prac zgodnie ze sztukg budowlang,
gdyz z uwagi na uwarunkowania czasowe nie jest mozliwe spetnienie wymogdw technologicznych
wymaganych projektem. Zwrécic tez nalezy uwage, ze zatozony przez Zamawiajgcego termin
wykonania przypada w okresie zimowym, gdzie naturalnym zjawiskiem jest spadek temperatur
ponizej 0°C, co uniemozliwia wtasciwe wykonanie robdt betonowych, zwtaszcza w przypadku ptyty,
dla ktdrej musi zosta¢ zachowany warunek

nasigkliwosci i mrozoodpornosci. Wnosimy o przesuniecie terminu zakonczenia prac do 30 04 2014.
Rysunki przekrojéw konstrukcji placow znajduja sie w zatgcznikach do specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy zmienia termin podpisania umowy na 06-12-2013r. jak réwniez wyznacza nowy termin
zakonczenia zadania na 15-03-2014r.



3 Pytanie:

Prosimy o opublikowanie STWiORB dla zadania.

Odpowiedz :

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych okreslone sg projekcie budowlanym
stanowigcym zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

4 Pytanie:

Prosimy o opublikowanie rysunkéw przekrojow konstrukcyjnych placéw.

Odpowiedz:

Rysunki przekrojéw konstrukcji placow znajdujg sie w zatgcznikach do specyfikacji istotnych warunkéw
zamdwienia.



